

LAPORAN PEMBARUAN WEBSITE

saungabahjajat.com • Versi 2.3.0 Production Release

TANGGAL LAPORAN	DOMAIN TARGET	ENGINE VERSION	STATUS SISTEM
22 Juli 2026	saungabahjajat.com	LP Engine v1.0 (v2.3.0)	Active / Live

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan status pembaruan teknis terkini pada website **saungabahjajat.com**. Seluruh penyesuaian arsitektur Custom HTML, optimasi LP Engine (Phase 3), hingga implementasi UI pembaruan paket harga (Phase 4 — Item 1 & Item 2) telah berhasil diintegrasikan dan diterapkan pada lingkungan produksi dengan mekanisme redirect otomatis dari halaman utama.

2. Pembaruan yang Telah Selesai (Completed Updates)

A. Redirect Halaman Utama & Arsitektur LP Engine v2.3.0

- ✓ **Pengalihan Domain Otomatis (Redirect):** Pengunjung yang mengakses saungabahjajat.com diarahkan secara langsung ke tampilan landing page Custom HTML yang responsif dan informatif.
- ✓ **Peningkatan UI/UX & Struktur File:** Standarisasi file produksi menggunakan berdu-starter-kit.html dan index_v1.html (Production Version 2.3.0).
- ✓ **LP Engine Phase 3 (Internal Architecture):** Penambahan ENGINE Object (400), Helper Functions layer (500: createStars(), createWaLink(), createSectionHeader()), Component Metadata, Registry, Render Queue, dan Error Handling pada runRenderEngine() tanpa mengubah tampilan visual dasar.

B. Phase 4 — Item 1 & Item 2 (UI Improvement & Content Integration)

- ✓ **Top Bar Text (Non-floating):** Penambahan Top Bar di atas Navbar dengan warna hijau SAJ (#003333) dan teks pengumuman promo terbatas yang responsif terhadap scroll.
- ✓ **Integrasi Data Paket Harga:** Seluruh data dari listcontent_asset.csv berhasil diintegrasikan ke dalam config.packages, mencakup 7 Menu Card (Paket Hemat, Reguler, Spesial, Kebuli Basmati, Kebuli Lokal, Hewan Masak, Karkas) lengkap dengan gambar asli dan promo tag.
- ✓ **Fitur Interaktif & Inclusions Bar:** Penambahan Gender Toggle Bar (Perempuan / Laki-Laki), Tombol Pilih Jumlah Box interaktif (50, 75, 100 Box) untuk kalkulasi estimasi harga otomatis & tautan WhatsApp, serta Section Bar Ketentuan & Fasilitas Bonus dengan ikon lengkap.

3. Rencana Perubahan Selanjutnya (Upcoming Roadmap)

Berdasarkan dokumen ROADMAP.md, berikut adalah tahapan pengembangan lanjutan yang sedang berjalan dan direncanakan:

Kategori / Fase	Deskripsi Rencana Kerja & Target	Status
Phase 4 — Item 3 & 4 UI & Polish	Penyempurnaan Logo Fill Loading Screen Animation serta optimasi Mobile Spacing & CTA Polish.	In Progress
Phase 5 Content Management	Struktur CONFIG modular, validasi data CONFIG, helper asset, helper CTA, dan helper formatting untuk kemudahan pemeliharaan konten.	Planned
Phase 6 Analytics & Marketing	Integrasi Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel, Event Tracking, Conversion Tracking, dan CTA Tracking.	Planned
Phase 7 SEO Improvement	Penerapan Structured Data, Open Graph, Twitter Card, Meta Optimization, Sitemap, dan Robots.txt.	Planned
Phase 8 Future Integration	Persiapan konektivitas sistem eksternal seperti ERP Connector, CRM Connector, WhatsApp API, CMS Connector, dan AI Content Generator.	Future

Catatan & Kesimpulan:

Integrasi tahap awal hingga rilis **Version 2.3.0** pada saungabahjajat.com telah berjalan sukses sesuai perencanaan arsitektur LP Engine. Fokus pengembangan selanjutnya akan dilanjutkan pada penyelesaian item tersisa di Phase 4 (Animasi Loading & Optimalisasi Mobile), serta ekspansi fitur pemasaran, manajemen konten, dan peningkatan performa SEO pada fase-fase berikutnya.